


Direcção e Gestão de Projectos



Aposte no rigor e competência

Na figura podemos ver uma estrutura organizacional genérica de um projecto de implementação de software de gestão Empresarial.

Nesta área os nossos serviços incidem sobre a componente designada por *Direcção do Projecto de Implementação do Software*.

Com a responsabilidade, muitas vezes partilhada com o cliente, sobre uma componente tão crítica para o sucesso do projecto, é fundamental deter, não só uma forte capacidade de liderança, mas também apoiar essa capacidade de uma forma construtiva no relacionamento com as várias equipas de projecto e as várias hierarquias presentes.



Ao nível da Direcção e Gestão do Projecto realizamos várias actividades das quais destacamos:

- ◆ Organizar e reorganizar sistematicamente o plano do projecto,
- ◆ Elaborar e coordenar o plano de conversão de dados,
- ◆ Coordenar o levantamento e definição de todos os interfaces,
- ◆ Estabelecer planos de contingência em caso de falha de sistema,
- ◆ Preparar e controlar o estabelecimento do sistema de autorizações e controlo de acessos,
- ◆ Preparar e coordenar os planos de formação do utilizador final,
- ◆ Coordenar as várias equipas de trabalho e as suas modificações, e
- ◆ Requerer, analisar e discutir o controlo de qualidade ao projecto.

Estas são algumas das actividades que compõem a nossa oferta de serviços de Gestão de Projectos. Estas e outras podem ser analisadas em maior pormenor através da consulta do site www.decisionmaster.net.

